Об итогах реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 1 квартал 2017 года.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Волгодонска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечением населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования осуществлялась реализация  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – Программа). 
Основной целью Программы является -  создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Волгодонска, повышение уровня безопасности движения.

Ответственный исполнитель Программы – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы – 

  1. Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее -   МКУ «ДС и ГХ»).
  2. Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее -   МКУ «ДС»).
  3.Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ»). 

          В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:
	Наименование
	Объем расходов,

Предусмот-ренных Программой,

(тыс.руб.)
	Исполнено,

(тыс.руб.)
	Процент исполнения Программы

	МКУ «ДС и ГХ», всего:
	162 300,1
	9 622,0
	5,9

	МКУ «ДС»
	748,3
	75,3
	10,1

	МУП «ГПТ»
	6617,5
	1 870,2
	28,3

	Всего
	169 665,5
	11 567,5
	6,8


На реализацию основных мероприятий Программы на 2017 год предусмотрено 169 665,5 тыс.руб., (в том числе за счет средств областного бюджета 46 029,0 тыс.руб., местного – 123 636,9 тыс.руб.). 
По состоянию на 01.04.2017 года проводилась работа по подготовке и размещению торгов на 2017 год. Заключено 9 контрактов на сумму 79 134,0 тыс. руб., размещено 7 аукционов на сумму 29 809,5 тыс. руб., в работе 13 контрактов на сумму 33 133,8 тыс. руб. Остаток лимитов 20 222,8 тыс. руб. (в том числе за работы, выполненные по капитальному ремонту автодороги по ул. 50 лет СССР и ул. К. Маркса в 2015 и 2016 годах -  11 921,4 тыс. руб. решения Арбитражного суда приняты, но не предъявлены к оплате подрядчиками).
  Фактически исполнено 11 567,5 тыс. руб., (в том числе за счет средств областного бюджета 1 909,6 тыс.руб., местного – 9 657,9 тыс.руб.).
  Общий процент исполнения Программы составил  6,8.

В 1 квартале выполнялись работы содержанию и ремонту дорог: сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей,  очистка от снега, очистка дорог от грязи, подметание тротуаров, остановочных площадок, восстановление пешеходных переходов.
          В  рамках заключенных  муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог проводились работы по содержанию светофорных объектов и дорожных знаков, замене дорожных знаков.
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