Об итогах реализации
 муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  2017 год.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Волгодонска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечением населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования разработаны планы реализации  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – Программа). 
На 2017 год муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 289 850,7 тыс.руб., (в том числе за счет средств областного бюджета 152 808,6 тыс.руб., местного – 137 042,1 тыс.руб.). Фактические расходы составили 224 348,2 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета – 99 537,5 тыс.руб. и  средств местного бюджета – 124 810,74 тыс.руб. Общий процент выполнения Программы составил – 77,4. 

Ответственный исполнитель Программы – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы:
1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)
2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ».

В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:
	Наименование
	Объем расходов,

предусмотренных Программой,

(тыс.руб.)
	Кассовые расходы,

(тыс.руб.)
	Процент исполнения Программы

	МКУ «ДС и ГХ»
	278 557,5
	213 055,1
	76,5

	МКУ «ДС»
	75,4
	75,3
	100

	МУП « ГПТ»
	      11 217,8
	     11 217,8
	  100

	Всего
	289 850,7
	224 348,2
	77,4


Для достижения целей муниципальной программы проведена следующая работа по выполнению мероприятий:

1.1.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планом предусмотрены средства в сумме 35 031,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 32 568,1 тыс.руб. при софинансировании местного бюджета -  2 463,1 тыс. руб. Заключено 2 муниципальных контракта 25.09.2017 года на сумму 34 208,0 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Ленина до ул. М. Горького) и автомобильной дороги по улице М. Горького (от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского и от автодороги по улице 50 лет СССР до автодороги по улице Химиков). Подрядчики не исполнили условия контракта и не приступили к выполнению работ. В настоящее время ведется претензионная работа.
1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
Планом предусмотрены средства в сумме 111 574,6 тыс.руб. за счет средств  областного бюджета 74 211,5 тыс. руб. и местного бюджета – 37 363,1 тыс. руб. Фактически профинансированы работы на сумму 81 845,6 тыс.руб., за счет средств  областного бюджета 53 753,9 тыс. руб. и местного бюджета – 28 091,7 тыс. руб. что составляет 73,4 %. 
В рамках запланированного мероприятия в  2017 году выполнены следующие работы:
       Выполнен ремонт на следующих объектах: автодорога Путепровод между старой и новой частями города (переходный мост); автодорога по пер. Красноярский; автодорога по  Романовскому шоссе, площадь работ составляет 8 446 м2. 

Выполнен ремонт автомобильной дороги по проезду Монтажников (на участке от ул. Весенняя до д.№2 по ул. Ветеранов), площадь ремонтных работ составила 1 654 м2.

При софинансировании  областного бюджета выполнен ремонт автомобильных дорог: по  пер. Совхозный, пер. Союзный, ул. Бетонная, 2, пер. Северный, ул. Прибрежная, ул. Железнодорожная, ул. Весенняя, ул. Радужная, пер. Новоселовский, пер. Ореховый, пер Рассветный, пер. Донской, ул. Главная, пер. Лазо,  пер. Мирный, пер. Козлова. Площадь работ составляет 12243 м2.

       Всего отремонтировано дорожных покрытий площадью  22 343 м2
1.3. Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них. 
 Планом предусмотрены средства в сумме 128 665,7 тыс.руб. (областной бюджет – 46 029,0 тыс.руб., местный бюджет – 82 636,7 тыс. руб.). Фактически профинансированы работы на сумму 127 923,6 тыс.руб. (областной бюджет – 45 783,6 тыс.руб., местный бюджет – 82 140,0 тыс. руб.)., что составляет 99,3 %. 

       В течение 2017 года осуществлялось поддержание состояния  автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями. Проводились работы по содержанию автомобильных дорог: устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) на 54-х автодорогах объемом 26159м2; очистка от снега и посыпка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог, остановочных площадок; очистка проезжей части автодорог от грязи, подметание остановочных площадок;  содержание подземных переходов по пр. Строителей и в районе Центрального рынка на ул. Морская; содержание зеленых насаждений вдоль магистралей: валка и обрезка деревьев, покос травы; художественно-ландшафтное оформление дорог: выполнена посадка цветников площадью 5923 м2, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных дорог; обслуживание 51 светофорного объекта; очистка и мойка стоек и знаков в количестве 5688 шт.; замена дорожных знаков в количестве 500 шт.;  установка недостающих дорожных знаков в количестве 486 шт.;  нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (краской) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 156,859 м; нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (термопластиком, «Зебра») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 1656 полос; нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (термопластиком, продольная) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 28,619 м.

Выполнены работы по обустройству пешеходных ограждений перильного типа на пешеходных переходах общей протяженностью 10662 м; установке 15-ти светофорных объектов в мигающем желтом режиме типа Т.7 вблизи 7-ми образовательных учреждений.
Выполнены работы по содержанию сетей  наружного освещения по замене вышедших из строя элементов электроосвещения – 11 шт.; замене провода воздушной линии 0,4 кВ- 13,272 км; замене ламп с ревизией светильников в количестве – 1427 шт.; обрезке деревьев – 2040 шт.;  замене гирлянд – 100 м.; замене кабеля  - 100 м;  замене ламп с ревизией гирлянд – 500 шт.;  замене светильников с лампами– 422 шт.; замене приборов учета – 3 шт.; замене пускорегулирующей аппаратуры – 713 шт.; окраске опор – 642 м2;  техническому обслуживанию осветительных установок наружного освещения 85611 шт.

1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров. 
Планом предусмотрены средства в сумме 7 617,5 тыс.руб. Финансирование субсидии осуществляется по факту предоставления. Фактически профинансированы работы на сумму 7 617,5 тыс.руб., что составляет 100 %. 

1.5. Строительство объектов муниципальной собственности. 
Планом предусмотрены средства в сумме 75,4 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2016 год в сумме 75,3 тыс. руб. Работы профинансированы в полном объеме.
1.6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг). 
Планом предусмотрены средства в сумме 3 600,3 тыс.руб. Работы профинансированы в  полном объеме. 

  2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Планом предусмотрены средства в сумме 1 008,0 тыс.руб.
Фактически профинансированы работы на сумму 1 007,9 тыс.руб., что составляет 99,9 % 

Выполнены работы по разработке ПСД на устройство регулируемого пешеходного перехода на объект: пересечение ул. Индустриальная - ул. Гагарина и устройству данного  светофорного объекта. 
 Директор МКУ «ДСиГХ»
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