 Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по состоянию на 01.07.2017 года.

Для комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска разработаны планы реализации  муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее – Программа). 
На 2017 год муниципальной программой города Волгодонска «Благоустроенный город» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 135 491,3 тыс.рублей. 
Фактические расходы составили 59 483,9 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 43,9. 
В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:
	Наименование
	Объем расходов,

предусмотренных Программой,

(тыс.руб.)
	Кассовые расходы,

(тыс.руб.)
	Процент исполнения Программы

	МКУ «ДС и ГХ»
	127 415,2
	59 483,9
	46,7

	МКУ «ДС»
	8076,1
	0
	0

	МУП «ВГЭС»
	на 2017 год средства не предусмотрены

	Всего
	135 491,3
	59 483,9
	43,9


Для достижения плана реализации выполнены следующие мероприятия:


1. Организация благоустройства территории города.

Планом предусмотрены средства в сумме 43 079,1 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты на сумму 39 512,3 тыс. руб. (или 91,7% от предусмотренных лимитов). Фактически профинансированы работы на сумму 23 270,2 тыс. руб., что составляет 54,0 %.

1.1. Организация озеленения городского округа: 

Планом предусмотрены средства в сумме 17 093,5 тыс. руб. 
Заключены муниципальные контракты на сумму 16 249,1 тыс.руб. (или 95,1% от предусмотренных лимитов). 
 
Фактически профинансированы работы на сумму 5 555,3 тыс. руб., что составляет 32,5 %.

Выполнены следующие работы:  содержание зеленых насаждений на территориях памятников, скверов, пешеходных бульваров на 125-ти объектах площадью 1805 тыс. м2, очистка газонов от опавшей листвы на 68-ми объектах,  содержание и ремонт территории общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала: выполнены  работы для открытия городского пляжа  к купальному сезону, осуществлена очистка дна, завоз песка, ремонт и окраска грибков, раздевалок, туалета;  химическая обработка  территорий города. Обеспечено выполнение работ по содержанию городского пляжа в летний период: выкашивание газонов, полив деревьев, уборка случайного мусора,  очистка урн и контейнеров от мусора, вывоз мусора.

Выполнены работы по  посадке цветников на площади 7134 м2. В рамках городского субботника и «Дня древонасаждения» 8 апреля 2017 года выполнена посадка зеленых насаждений в количестве 985 деревьев, 932 кустарника. 

1.2. Организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

Планом предусмотрены средства в сумме 1 278,6 тыс. руб. Заключен муниципальный  контракт на сумму 1 086,6 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 238,4 тыс. руб., что составляет 18,6 %.

Выполнены следующие работы:  уход за минерализованными полосами протяженностью  122,8 км, 
уборка случайного мусора (100,13 м3). Ведется работа по уборке случайного мусора, поливу лесных культур, покосу травы, ликвидации несанкционированные свалок. В рамках подготовки территории Волгодонского лесничества к пожароопасному периоду 2017 года выполнено наполнение двух пожарных резервуаров объемом 200 м3. 

1.3.  Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию).


Планом предусмотрены средства в сумме 800,0 тыс.руб. Заключены муниципальные  контракты на сумму 460,3 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 298,1 тыс. руб., что составляет 37,3 %.

В соответствии с муниципальными контрактами оказаны услуги по отлову и содержанию 126 голов безнадзорных животных и утилизации 13 трупов павших животных.

1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка.
Планом предусмотрены средства в сумме 15,1 тыс.руб. 
Конкурс на звание лучшая елка предприятия, лучшая внутриквартальная елка проводится в декабре. 
1.5. Содержание  и  ремонт объектов наружного  освещения.
Планом предусмотрены средства в сумме 1 193,2 тыс.руб., в том числе работы, выполненные в 2016 году – 93,2 тыс. руб. Заключены муниципальные  контракты на сумму 1 099,6 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 580,0 тыс. руб., финансирование 48,6 %.

Проведен комплекс мероприятий:

- ремонт кабельной линии 0,4 кВ – монтаж муфт – 2 шт. (парк «Победы»);

- замена светильников на светильники GALA Циклоп LED-40-ШО, со светодиодным источником света – сквер «Юность»- 17шт., сквер «Дубравушка» - 28 шт.;

- замена ламп с ревизией светильников – 89 шт.;

- обрезка деревьев – 87 шт.( микрорайон В-1 (от пр. Курчатова до ул.Энтузиастов); аллея в микрорайоне В-2 (от ул. Энтузиастов до пер. Западный); сквер «Дубравушка»;

- техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения – 3636 шт.

-замена пускорегулирующей аппаратуры – 30 шт. 

1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации.
Планом предусмотрены средства в сумме 2 657,2 тыс.руб. Заключены муниципальные контракты на сумму 1 949,3 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 377,3 тыс.руб., финансирование 14,2 %.

Выполнены следующие виды работ: проведение лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации; услуги по подготовке и предоставлению гидрометеорологической информации (предоставление справки о количестве выпавших осадков); услуги по водоотведению в систему канализации г. Волгодонска; проектирование инженерных систем: очистные сооружения ливневой канализации (ВК-2); благоустройство территории муниципального образования «Город Волгодонск» (ливневая канализация).
1.7. Содержание мест захоронений.

Планом предусмотрены средства в сумме 2 437,7 тыс.руб. Заключены муниципальные контракты на сумму 2 347,5 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 1554,8 тыс.руб., финансирование  составляет 63,8 %.

Выполнены следующие виды работ:  дератизация мест захоронений; химобработка территорий мест захоронений;  содержание мест захоронений.
1.8. Энергоснабжение наружного освещения.

Планом предусмотрены средства в сумме 17 603,8 тыс.руб. Заключены муниципальные контракты на сумму 16 199,7 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 14 666,3 тыс. руб., что составляет 83,3 %. 
Расход электрической энергии за потребленную электрическую энергию сетями наружного освещения составил – 2 731,5 тыс. кВт.час.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Планом предусмотрены средства в сумме 84 300,5 тыс.руб., в т.ч. исполненные мероприятия в 2016 году 2 473,2 тыс. руб.
- содержание МКУ «ДСиГХ» - 69 027,6 тыс. руб.;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов, исполнение судебных актов, пени, штрафов – 15 272,9 тыс. руб.
Фактически профинансировано содержание МКУ «ДСиГХ»  - 36 209,7 тыс. руб., мероприятия  2016 года исполнены в полном объеме. Процент исполнения 42,9.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Планом предусмотрены средства в сумме 35,6 тыс.руб., фактически профинансировано – 4,0 тыс. руб., что составляет 11,2%.
4. Строительство объектов муниципальной собственности.
Планом предусмотрены средства в сумме 8 076,1 тыс.руб. 

4.1. Строительство городского кладбища №3 в городе Волгодонске  (ограждение и подготовительные работы по планировке территории кладбища №3).
Планом предусмотрены средства в сумме 3 971,8 тыс.руб.

В июне 2017 года аукцион не состоялся, т.к. подрядчик уклонился от заключения контракта. Размещение нового  аукциона после 10.07.2017 года.

       4.2. Строительство сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах  города.

       Планом предусмотрены средства в сумме 1 949,2 тыс.руб.

        В соответствии с планом графиком размещение  аукционной документации в июле 2017 года.

       4.3. Строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов.

Планом предусмотрены средства -  2 155,1 тыс.руб. 
Заключен договор от 01.09.2015 № 61-1-15-00200221 на сумму 5387,1 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2017 профинансирован на 60%. В первом полугодии 2017 года работы не профинансированы. 
Директор МКУ «ДСиГХ»
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