Отчет
 об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по состоянию на 01.07.2017 года.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Волгодонска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечением населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования разработаны планы реализации  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – Программа). 
На 2017 год муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 169 665,9 тыс.руб., (в том числе за счет средств областного бюджета 46 029,0 тыс.руб., местного – 123 636,9 тыс.руб.). Фактические расходы составили 43 040,3 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета – 7 275,0 тыс.руб. и  средств местного бюджета – 35 765,3 тыс.руб. Общий процент выполнения Программы составил – 25,4%. 
В 1  полугодии  по  данному  направлению  заключено контрактов  на  сумму 
149 009,8 тыс. руб., что составляет 87,8% от утвержденного лимита.
Ответственный исполнитель Программы – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы :
1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)
2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ».

В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:
	Наименование
	Объем расходов,

предусмотренных Программой,

(тыс.руб.)
	Кассовые расходы,

(тыс.руб.)
	Процент исполнения Программы

	МКУ «ДС и ГХ»
	162 300,1
	36 617,1
	22,6

	МКУ «ДС»
	748,3
	75,3
	10,1

	МУП « ГПТ»
	      6 617,5
	    6 347,9
	  95,9

	Всего
	169 665,9
	43 040,3
	25,4


Решением  Арбитражного суда  по состоянию на 01.07.2017 года принято решение  о взыскании средств за выполненные работы:

-  по капитальному ремонту  автодороги по ул. 50 лет СССР (работы 2015 года) на сумму 5 442,1 тыс. руб., документы к оплате подрядчиком не  предъявлены; 

- по ремонту автодороги по ул. К. Маркса (работы 2016 года) на сумму 2 278,0 тыс. руб., документы  к оплате подрядчиком  предъявлены МКУ «ДСиГХ»;

- по содержанию дорог (устранение деформаций и повреждений, работы 2016 года) на сумму 9 599,6 тыс. руб., документы к оплате подрядчиком предъявлены муниципальной казне.
Для достижения плана реализации выполнены следующие мероприятия:

1.1.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планом предусмотрены средства в сумме 9 421,4 тыс.руб. Средства предусмотрены на погашение кредиторской задолженности 2015 года. 
1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
Планом предусмотрены средства в сумме 19 147,7 тыс.руб. Заключены муниципальные контракты на сумму 4 355,1 тыс.руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 34,9 тыс.руб., что составляет 0,2 %. Низкое освоение средств связано с поздними сроками размещения аукциона (первоначально аукцион на ремонт автодорог в сумме 13 694,1 тыс. руб. планировался к размещению в феврале текущего года). Из-за технической ошибки сайта не был размещен. Муниципальный контракт на ремонт автодорог города в сумме 14 230,5 тыс. руб. с ООО «Тацинское ДСУ» заключен 10.07.2017 года.
Выполнены работы по восстановлению светофорного объекта на автодороге по пр. Курчатова в районе АТС 3. 
1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них. 
 Планом предусмотрены средства в сумме 132 231,0 тыс.руб. (областной бюджет – 46 029,0 тыс.руб., местный бюджет – 86 202,0 тыс. руб. Фактически профинансированы работы на сумму 36 582,2 тыс.руб., что составляет 27,7 %. 
Заключены муниципальные контракты на сумму 128 719,1 тыс.руб. 
В рамках заключенных контрактов выполнены следующие работы:

- устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) на 43-х автодорогах объемом  29 693 м2; 

- очистка от снега и посыпка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог,  остановочных площадок; очистка проезжей части автодорог от грязи, подметание остановочных площадок;

- содержание подземных переходов по пр. Строителей и в районе Центрального рынка на ул. Морская;

-содержание зеленых насаждений вдоль магистралей: валка и  обрезка деревьев, покос травы;

- художественно-ландшафтное оформление дорог: выполнена посадка цветников площадью 5923 м2, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных дорог;

-обслуживание 50 светофорных объектов;  обслуживание дорожных знаков;  замена дорожных знаков; установка недостающих дорожных знаков;

- очистка и мойка стоек и знаков  в количестве 5688 шт.;

- замена дорожных знаков в количестве  500 шт.;

- установка недостающих  дорожных знаков в количестве 484 шт.;

- нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (краской) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (термопластиком, "Зебра") на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (термопластиком, продольная) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; установка недостающих дорожных знаков.

Начаты работы по  обустройству пешеходных ограждений перильного типа на пешеходных переходах общей протяженностью 10662 мета; установке 15-ти светофорных объектов в мигающем желтом режиме типа Т7 вблизи 7-ти образовательных учреждений.

1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров. 
Планом предусмотрены средства в сумме 5 117,5 тыс.руб. Финансирование субсидии осуществляется по факту предоставления. Фактически профинансированы работы на сумму 4 847,9 тыс.руб., что составляет 94,7 %. 

1.5. Строительство объектов муниципальной собственности. 
Планом предусмотрены средства в сумме 748,3 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2016 год в сумме 75,3 тыс. руб. 
Средства в сумме 672,9 тыс. руб., предусмотренные на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индустриальная (от автодороги по ул. Маршала Кошевого до автодороги по ул. Гаражная), предполагается использовать на другие виды работ.
1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры. 
На 2017 год средства не  предусмотрены. 
1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг). 
Планом предусмотрены средства в сумме 1 500,0 тыс.руб. Работы профинансированы в  полном объеме. 

  2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Планом предусмотрены средства в сумме 1 500,0 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 91,0 тыс.руб.  Фактически работы не профинансированы. 


  Выполнены работы по разработке ПСД на устройство регулируемого пешеходного перехода на объект: пересечение ул. Индустриальная - ул. Гагарина.  Начаты работы по строительству светофорного объекта. 
Директор МКУ «ДСиГХ»
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