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Отчет
о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Благоустроенный город»  за 2016 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город».

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.
Участники муниципальной программы :
1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)
2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть» (далее – МУП «ВГЭС»)
I. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году
На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено всего – 162 728,3 тыс.рублей. Фактические расходы составили 154 931,4 тыс.рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 95,2.  


   

Основные результаты, достигнутые в 2016 году по муниципальной программе,  приведены в таблице:   

	Наименование основного мероприятия
	 Показатели муниципальной программы
	Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс.рублей 

	
	 План
	Факт 
	Предусмот-

      рено на

     начало

      периода
	Предусмот-

рено на конец периода
	Фактические расходы 

	1.Организация благоустройства территории города
	 -
	 -
	77 177,2
	69 875,2
	67 958,3

	Содержание зелёных насаждений (тыс.м2) 
	13064,6
	13064,6
	 -
	- 
	- 

	Содержание и ремонт ливневой канализации (км)
	85,2
	85,2
	- 
	- 
	- 

	Содержание сетей уличного освещения (км)
	195,5
	195,5
	- 
	- 
	 -

	Благоустройство мест захоронения (га)
	67,4
	82,0
	- 
	 -
	 

	2. Обеспечение реализации муниципальной программы
	- 
	 -
	68 940,5
	74 973,4
	69 394,3

	3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	 -
	 -
	44,0
	27,0
	26,2

	4.Строительство объектов муниципальной собственности
	- 
	 -
	4 548,7
	17 852,7
	17 552,6

	Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения (км)
	0,324
	0,324
	
	
	

	Всего по муниципальной программе
	 
	 
	150 710,4
	162 728,3
	154 931,4


Средства были направлены на цели, предусмотренные мероприятиями муниципальной программы: 


обеспечено 100% 
содержание и ремонт зелёных насаждений, сетей уличного освещения, благоустройство мест захоронения;

осуществлено строительство городского кладбища №3 в пределах предусмотренных средств; 
построены сети наружного освещения кварталах 3А,5,6,41 протяженностью 0,324 км.
В течение года проводились работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений, санитарной обрезке деревьев, поливу зеленых насаждений, выкашиванию газонов, стрижке живой изгороди, очистке урн от мусора, уборке случайного мусора, подметанию твердых покрытий в скверах,  на пешеходных бульварах, на территориях памятников, на магистралях города. 

Выполнена очистка газонов от опавшей листвы на 115 объектах. 

Выполнен ремонт памятников – 4 объекта, косметический ремонт памятников, лавочек, урн – 39 объектов;

Установлены 5 новых лавочек  и 23 урны. 

Произведена химическая обработка  территорий города  на площади 172,97 га.
К купальному сезону подготовлен городской пляж в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала. Выполнены работы по очистке дна, завозу песка, ремонту и окраске грибков, раздевалок, туалета. В течение купального сезона было обеспечено содержание территории пляжа в надлежащем состоянии, проводились работы по санитарной обрезке деревьев, покосу травы, уборке территории от мусора с его последующим вывозом, содержанию туалета.
Выполнены работы по  посадке и уходу за цветниками площадью 11 254 м2. 

В рамках городских субботников и «Дня древонасаждения» 9 апреля и 15 октября 2016 года выполнена посадка зеленых насаждений в количестве 3521 дерева, 2935 кустарников.

В течение весенне-летнего периода была обеспечена работа трёх городских фонтанов. 

  
  Обеспечено выполнение лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий.  Выполнены работы по уходу за минерализованными полосами протяженностью  122,8 км (кратность работ – 4 раза), в рамках подготовки к пожароопасному периоду 2016 года выполнено наполнение двух пожарных резервуаров расположенных на территории Волгодонского лесничества,  общим объемом 200 м3. Ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено 257 т мусора. Проведена  работа по уборке случайного мусора на площади 52 тыс.м2,  покосу травы в лесных кварталах № 26, 24, 32, 17 – 11,5 га,  поливу саженцев деревьев, расчистке площадей от кустарника и мелколесья – 500 м2.

       Произведен отлов бесхозяйных социально-опасных животных  в количестве 1877 голов.
       Городской конкурс «Лучшая новогодняя ёлка 2016-2017» был проведен в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от  24.11.2016 № 2891 «О проведении городского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка 2016-2017»  с 15.12.2016 по 10.01.2017.
       По результатам городского конкурса  определилось три победителя в номинации «Лучшая новогодняя ёлка 2016-2017», три победителя в дополнительной номинации «Лучшая новогодняя ёлка многоквартирного дома», четыре участника отмечены дипломами Администрации города Волгодонска. 

       Мероприятие по награждению победителей городского конкурса было проведено 11.01.2017 в Администрации города Волгодонска.
      Проведен комплекс мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях за счет замены неизолированного (голого) провода на самонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью 15,913 км.

      Проведены технические мероприятия по энергосбережению по автодороге ул. Гагарина, где выполнены работы по замене светильников мощностью 250 Вт на светильники мощностью ламп 100 Вт  в количестве 96 шт. Выполнены работы по замене вышедших из строя светильников в количестве - 41 шт.

       В целях  повышения надежности работы при эксплуатации электрических сетей наружного освещения велся контроль за состоянием оборудования и осуществлялось техническое обслуживание осветительных приборов в количестве 90 780 шт. 

       Оперативный персонал своевременно ликвидировал аварийные ситуации при повреждениях в линии электропередачи и оборудования в подстанциях. 
       Выполнены работы:  замена пускорегулирующей аппаратуры -  474 шт.;  замена ламп с ревизией светильников – 1508 шт.;  замена ламп с ревизией гирлянд – 1800 шт.; замена гирлянд – 450 м;  обрезка деревьев – 700 шт.
       Разработана ПСД на строительство ВК-2, в настоящее время осуществляется  ее государственная экспертиза. 
        Выполнены работы по проведению лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации; предоставлены услуги по подготовке гидрометеорологической информации (предоставление справки о количестве выпавших осадков).

       Выполнены работы по  дератизации, химобработке и содержанию мест захоронений.
       Фактическое потребление электрической энергии составило 5655,800 тыс.кВт. час.

Выполнены работы по строительству сетей наружного освещения в кварталах 3А,5,6,41 и строительству городского кладбища №3 (ограждение и подготовительные работы по планировке территории кладбища).
II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа города Волгодонска  подпрограмм не имеет.

В рамках реализации муниципальной программы  в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:
1. Организация благоустройства территории города. Обеспечено 100% содержание и ремонт зелёных насаждений, ливневой канализации, сетей уличного освещения, благоустройство мест захоронения
.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы. Обеспечено исполнение муниципального задания.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Обеспечена сохранность муниципального имущества.
4. Строительство объектов муниципальной собственности. Построен  1 объект сетей наружного освещения в кварталах города. Выполнены работы по ограждению и подготовительные работы по планировке территории кладбища №3.
III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы, стали:
      










- оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами.












- экономия от проведения торгов.  





IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий по муниципальной  программе за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрено 162 728,3 тыс. рублей, освоено 154 931,4 тыс.рублей, что составляет 95,2%.

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»  за 2016 год приведены в таблице 15.

В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:
	Наименование
	Объем расходов,

предусмотренных Программой,

(тыс.руб.)
	Кассовые расходы,

(тыс.руб.)
	Процент исполнения Программы

	МКУ «ДС и ГХ»
	144 875,6
	137 378,8
	94,8

	МКУ «ДС»
	17 852,7
	17 552,6
	98,3

	МУП «ВГЭС»
	на 2016 год средства не предусмотрены

	Всего
	162 728,3
	154 931,4
	95,2


Информация о неиспользованных остатках  бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме, муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»  в 2016 году приведена в таблице 18.
МКУ «ДСиГХ» в 2016 году доведено муниципальное задание на исполнение муниципальных услуг: 
организация озеленения территории городского округа; 

организация охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий;
организация  отлова безнадзорных животных;
организация благоустройства территории городского округа;
ритуальные услуги;
организация содержания мест захоронения;
организация освещения улиц;
услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;
услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
За 2016 год исполнение муниципальных заданий осуществлялось в пределах натуральных показателей и средств, необходимых на его реализацию. При необходимости в муниципальные задания вносились корректировки. Основные причины корректировки муниципального задания: экономия от проведённых конкурсных процедур, необходимость выполнения дополнительных видов работ, потребность в выполнении работ с целью комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышением качества жизни населения на территории города Волгодонска.
Анализ об исполнении муниципального задания МКУ «ДСиГХ» в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»  в 2016 году приведен в таблице 22.
V. Сведения о достижении значений показателя муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение следующих показателей.
1. Содержание зелёных насаждений: при плане 13064,6 тыс.м2 фактически содержались 13064,6 тыс.м2.

2. Содержание и ремонт ливневой канализации: при плане 85,2 км фактически содержались 85,2 км.

3. Содержание сетей уличного освещения: при плане 195,5 км фактически содержались 195,5 км.
4. Благоустройство мест захоронения: при первоначальном плане 67,4 га фактически содержались 82,0 га,  в связи с вводом в эксплуатацию третьего пускового комплекса городского кладбища № 2.
5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения: при плане 11,862 км, фактически построено 0,324 км.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»  за 2016 год приведены в таблице 16.

VI. Информация о внесенных изменениях
 в муниципальную программу   
             В течение 2016 года внесены изменения в муниципальную программу:
постановление Администрации города Волгодонска от 10.02.2016 №283 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»  в части  уменьшения средств в связи  оптимизацией расходов местного бюджета;

постановление Администрации города Волгодонска от 16.03.2016 №514 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части  увеличения средств на исполнение неисполненных расходных обязательств 2015 года  на разработку и строительство сетей наружного освещения в кварталах и микрорайонах города, увеличения средств на строительство  полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов, уменьшения средств по благоустройству территории в связи с экономией по торгам;



постановление Администрации города Волгодонска от 25.04.2016 №926 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 24.03.2016 № 20 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части  уменьшения средств по благоустройству территории в связи с экономией по торгам; уменьшения средств местного бюджета на оплату переходящих контрактов с 2013 года по строительству сетей наружного освещения (кв. ЮЗР, ЮЗР-1, ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3) и увеличения средств на расходы по строительству сетей наружного освещения кв. 3А, 5, 6, 41;



постановление Администрации города Волгодонска от 21.06.2016 №1598 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 26.05.2016 № 40 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части увеличения средств на расходы по строительству кладбища №3, увеличения  средств на уплату судебной экспертизы и административных штрафов, уменьшения средств по расходам на благоустройство территории в связи с переносом на ремонт муниципальных квартир и на уплату судебной экспертизы и административных штрафов;



постановление Администрации города Волгодонска от 17.08.2016 №2094 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2015 № 50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»  в части уменьшения средств по расходам на благоустройство территории в связи с экономией и увеличения  средств на уплату земельного налога, уменьшения средств по расходам по строительству сетей уличного освещения в связи с экономией увеличения бюджетных ассигнований на  строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов;

постановление Администрации города Волгодонска от 10.10.2016 №2494 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 № 60 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»  в части  уменьшения средств по лесоохранным мероприятиям, по благоустройству территории, по расходам на проектно-сметную документацию по проектированию инженерных систем очистных сооружений ливневой канализации и на строительство кладбища №3 в связи со сложившейся экономией по торгам и увеличения средств на содержание приобретенного автотранспорта и создания производственного сектора;


постановление Администрации города Волгодонска от 24.11.2016 №2885 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 № 70 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части  увеличения средств на оплату решения арбитражного суда по капитальному ремонту ул. 50 лет СССР, на оплату электропотребления на уличное освещение, на приобретение программы 1С: Камин, уплату госпошлины и судебных издержек, уплату земельного налога и госпошлины за регистрацию новой коммунальной техники;

постановление Администрации города Волгодонска от 30.12.2016 №3247 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 № 85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год» в части  уменьшения средств по расходам на оплату задолженности за выполненные работы по исполнительному листу по капитальному ремонту ул. 50 лет СССР в связи с отменой его оплаты, по расходам на оплату по коммунальным услугам, прочим работам и услугам, приобретению материальных запасов, по противопожарным мероприятиям в связи со сложившейся экономией от проведения торгов,  увеличения средств на оплату земельного налога и налога на имущество, уменьшения средств на  строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов в связи с отсутствием работ.
Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2016 году приведены в таблице 19.

VII. Результаты оценки эффективности реализации 
 муниципальной программы в 2016 году.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует комплексному решению вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории города. 
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:
поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории города;
улучшение состояния зелёного фонда города и повышение качества городской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей города; 

обеспечение экологической безопасности. 






Это позволило решить основную  задачу муниципальной программы по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города.

При определении эффективности программы  используются следующие показатели:
1. Содержание зелёных насаждений: при плане 13064,6 тыс.м2 содержание осуществлялось на площади 13064,6 тыс.м2.  Выполнение составило 100 процентов.

2. Содержание и ремонт ливневой канализации: при плане 85,2 км содержание и ремонт ливневой канализации осуществлялся на протяженности 85,2 км. Выполнение составило 100 процентов.

3. Содержание сетей уличного освещения: при плане 195,5 км содержание сетей осуществлялось на протяженности  195,5 км. Выполнение составило 100,0 процентов.

4. Благоустройство мест захоронения: при первоначальном плане 67,4 га благоустройство осуществлялось на территории общей площадью 82,0 га. Выполнение составило 121,6 процентов, в связи с вводом в эксплуатацию третьего пускового комплекса городского кладбища № 2.
5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения: при плане 0,324 км, фактически построено 0,324 км. Выполнение составило 100,0 процентов.
Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 100% (значение показателя в соответствии с методикой оценки эффективности должно быть  равно 100%).
Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2016 год составил 95,2%, при целевом параметре 95%. Участниками программы проводилась работа по перераспределению бюджетных  ассигнований между основными мероприятиями  муниципальной программы с целью наиболее эффективного их использования.
       Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 100 %  при целевом параметре – 100%.

VIII. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной  программы на 2016 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

IХ. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории.    
 Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить основную задачу: поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города.


В 2017 году будет продолжена работа по решению указанных задач. 

Начальник отдела координации отраслей городского
хозяйства Администрации города Волгодонска


  
   С.С. Волкова
Директор МКУ «ДСиГХ»






   А.А. Шайтан

И.В. Бондаренко
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