ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 

отчетный период 9 мес. 2018 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Источник финансиро-вания
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	кассовый расход на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

	2
	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске
	Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства»

 (далее – ЖО МКУ «ДС»)/

Л.В.Скакунова
	Заключены соглашение №60712000-1-2018-002 от 30.03.2018 и дополнительное соглашение №60712000-1-2018-002/1 от 23.08.2018 на семь молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году в размере 7 784,9 тыс. рублей
	30.03.2018

23.08.2018


	24.09.2018
	федеральный бюджет
	2404,5
	2404,5
	2404,4
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	3146,3
	3146,3
	3146,2
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2564,3
	2564,3
	2234,3
	

	3
	Мероприятие 1.1.1

Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в программе


	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Предоставлено 608 бесплатной информационной помощи молодым семьям
	01.01.2018

	31.12.2018

	Финансирования не требуется
  

	4
	Мероприятие 1.1.2

Осуществление признания молодых семей участниками программы
	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Включено 11 молодых семей в число участников программы
	01.01.2018
	31.12.2018
	Финансирования не требуется



	5
	Мероприятие 1.1.3

Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Оформлено и выдано 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты
	11.04.2018
05.09.2018
	11.04.2018

05.09.2018
	Финансирования не требуется



	6
	Контрольное событие
программы 1.1

Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	7 штук
	11.04.2018

05.09.2018
	11.04.2018

05.09.2018
	Х
	X
	Х
	X
	X

	7
	Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Заключены: договор №46-В от 22.02.2018 и дополнительное соглашение от 01.08.2018 к договору в размере 2696,688 тыс. рублей;

- договор № 46-И от 01.08.2018 в размере 674,172 тыс. рублей

	22.02.2018
01.08.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	3370,9
	3370,9
	1348,3
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8
	Мероприятие 1.2.1

Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки 

	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Предоставлено 53 бесплатной информационной помощи ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов
	01.01.2018
(еженедельно)
	31.12.2018
(еженедельно)
	Финансирования не требуется

	9
	Мероприятие 1.2.2

Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ
	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Определены 3 ветерана ВОВ нуждающимися в улучшении жилищных условий
	01.01.2018
	31.12.2018
	Финансирования не требуется

	10
	Мероприятие 1.2.3

Выдача выписки из постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов


	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Выданы выписки двум ветеранам ВОВ и одному инвалиду 
	13.03.2018
13.08.2018

15.08.2018


	31.12.2018
	Финансирования не требуется



	11
	Контрольное событие
программы 1.2
Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия


	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Обеспечен 
жилым помещением 10.04.2018 один ветеран ВОВ, исполнение мероприятия по оставшимся ветерану ВОВ и инвалиду планируется в IV квартале 2018 года
	13.03.2018

13.08.2018

15.08.2018


	31.12.2018
	Х
	X
	Х
	X
	X

	12
	Основное мероприятие 1.3 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
	Начальник Управления образования г.Волгодонска

(далее – УО)/

Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова 
	Заключены договор № 46-ДС от 19.01.2018 и допсоглашения от 18.06.2018 № 1, 23.08.2018 №2 к договору о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 33 детей-сирот на общую сумму 30145,0 тыс. рублей
	19.01.2018
18.06.2018
23.08.2018
	31.12.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	Экономия бюджетных средств в размере 50,0 тыс.рублей образовалась в связи с приобретением жилых помещений в муниципальную собственность по ценам квартала, в котором осуществлялась закупка

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	30195,0
	30195,0
	30145,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	13
	Мероприятие 1.3.1

Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области


	УО/
Т.А.Самсонюк 
	Проведено 3 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот. Включено в муниципальный список 9 детей-сирот, всего в списке – 107 детей-сирот
	23.03.2018
15.06.2018
25.09.2018
	31.12.2018

	Финансирования не требуется



	14
	Мероприятие 1.3.2

Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность
	Комитет по управлению имуществом города Волгодонска/
В.И.Кулеша
	Зарегистрированы муниципальные контракты и получены 33 выписки из ЕГРН
	23.03.2018
21.05.2018
23.05.2018

25.05.2018
23.07.2018

25.07.2018


	26.03.2018
27.03.2018

23.05.2018

25.05.2018

28.05.2018

25.07.2018

26.07.2018

30.07.2018
	Финансирования не требуется



	15
	Мероприятие 1.3.3 

Заключение договора  найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	Заключены договора найма жилого помещения с 32 детьми-сиротами,  с оставшимся ребенком-сиротой планируется заключить договор найма в IV квартале 2018 года
	16.04.2018  06.06.2018  15.06.2018  20.08.2018  
	31.12.2018
	Финансирования не требуется



	16
	Контрольное событие
программы 1.3

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	УО/

Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова
	32 человека 


	17.04.2018

26.04.2018

27.04.2018

21.06.2018

22.06.2018 28.06.2018

29.06.2018

29.08.2018

04.09.2018


	31.12.2018
	Х
	X
	Х
	X
	X

	17
	Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске»

	18
	Основное мероприятие 2.1

Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ Ю.Ю.Медведев

	Увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», уменьшение предельного срока прохождения всех процедур 
	01.01.2018
	31.12.2018
	Финансирования не требуется



	19
	Мероприятие 2.1.1

Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок
	01.01.2018
	31.12.2018
	Финансирования не требуется



	20
	Мероприятие 2.1.2

Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Подготовленное техническое задание

на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2018 год
	01.11.2018 
	25.11.2018
	Финансирования не требуется



	21
	Контрольное событие 2.1
программы    

Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Утвержденное техническое задание


	25.11.2018
	28.12.2018
	Х
	X
	Х
	X
	X

	22
	Основное мероприятие 2.2

Обеспечение перспективных земельных
участков документацией по планировке территорий с целью формирования земельных участков для жилищного и иного строительства
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев

	Разработанные проекты планировки и межевания территорий, сформированные земельные участки для жилищного и иного строительства
	10.01.2018
	30.11.2018
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	2248,5
	2248,5
	690,2
	

	23
	Мероприятие 2.2.1

Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	За истекший период проведено 7 заседаний комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

городского округа «Город Волгодонск»:

25.01.2018,

09.02.2018,

06.04.2018,

10.05.2018,
21.06.2018, 07.08.2018, 03.10.2018

	01.01.2018
	31.12.2018
(не реже одного раза в квартал)


	Финансирования не требуется



	24
	Мероприятие 2.2.2

Разработка проектов планировки и межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь), выполнение землеустроительных и кадастровых работ 
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Муниципальный контракт от 05.05.2017               № Ф.2017.140507 с ООО «Зенит» на Проект планировки и проект межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки
	05.05.2017
	30.11.2017

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	500,3 средства на оплату неисполненных расходных обязательст2017 года

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	500,3
	500,3
	500,3
	

	25
	Мероприятие 2.2.3

Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального бразования «Город Волгодонск»
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки
	15.08.2017
	07.2018


	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	221,0
	221,0
	190,0
	средства на оплату несвоевременно выполненных работ 2017 года, изменение объема выполненных работ

	26
	Мероприятие 2.2.4 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания территории в квартале В-23,  выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей

	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Пакет документов для заключения муниципального контракта
	02.04.2018
	10.05.2018
	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	27
	Мероприятие 2.2.5

Разработка проекта планировки и межевания территории в квартале           В-23,  выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей


	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Муниципальный контракт от 30.05.2018 №Ф.2018.222921 с ООО «Зенит» на разработку проектов планировки и межевания территории в квартале В-23, выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей


	30.05.2018
	30.11.2018


	федераль-ный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1000,0
	1000,0
	0,0
	

	28
	Мероприятие 2.2.6

Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта 

с целью разработки проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в квартале Медгородок №2
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Пакет документов для заключения муниципального контракта
	10.08.2018
	01.09.2018

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	29
	Мероприятие 2.2.7

Исключен
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Мероприятие 2.2.8
Выполнение 

землеустроительных и кадастровых работ 

по межеванию земельных участков и постановки их на кадастровый учет в соответствии с проектами планировки и межевания в                 мкр. В-14
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Межевые дела, кадастровые 

паспорта на земельные участки


	10.07.2018
	02.08.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	    0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	20,0
	20,0
	0,0
	

	31
	Мероприятие 2.2.9
Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания части микрорайона В-1, выполнение землеустроительных и кадастровых работ
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Пакет документов для заключения муниципального контракта
	10.07.2018
	03.08.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	32
	Мероприятие 2.2.10
Разработка проекта планировки и межевания части микрорайонов В-1,  выполнение землеустроительных и кадастровых работ 
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Проект планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ
	03.08.2018
	31.10.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	150,0
	150,0
	0,0
	

	33
	Мероприятие 2.2.11
Подготовка пакета документов для заключения 

муниципального контракта с целью разработки проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ части квартала №7
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Пакет документов для заключения муниципального контракта
	10.07.2018
	03.08.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	34
	Мероприятие 2.2.12
Разработка проекта планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ части квартала №7
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Проект планировки и межевания территории, выполнение землеустроительных и кадастровых работ
	03.08.2018
	31.10.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	150,0
	150,0
	0,0
	

	35
	Мероприятие 2.2.13

Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью выполнения межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Пакет документов для заключения муниципального контракта
	10.07.2018
	09.08.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Мероприятие 2.2.14

Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой 

застройки индивидуальными и блокированными 

домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки
	09.08.2018
	30.11.2018
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	207,2
	207,2
	0,0
	

	37
	Контрольное  событие 2.2
программы    

Формирование земельных участков с целью реализации права аренды или права собственности с аукциона и освоения незастроенных городских территорий, предоставление земельных участков многодетным гражданам
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки
	10.01.2018
	31.11.2018
	X
	X
	X
	X
	X

	38
	Основное мероприятие 2.3

Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, 

путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства,

в том числе жилья экономического класса
	10.01.2018
	31.12.2018
	Финансирования не требуется



	39
	Мероприятие 2.3.1

Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям
	10.01.2018

(ежемесячно)
	31.12.2018

(ежемесячно)
	Финансирования не требуется



	40
	Мероприятие 2.3.2

Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка 
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	На 01.10.2018 год  выдано 432 градостроительного плана земельного участка
	10.01.2018

(ежемесячно)
	31.12.2018

(ежемесячно)
	Финансирования не требуется



	41
	Контрольное событие 2.3 программы    

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев
	56 дней
	10.01.2018


	31.12.2018
	X
	X
	X
	X
	X

	42
	Итого по муниципальной  
программе
	КГиА/ Ю.Ю.Медведев,

 ЖО МКУ «ДС»/

Л.В.Скакунова, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска/

В.И.Кулеша, УО/

Т.А.Самсонюк
	X
	X
	X
	федеральный бюджет
	5775,4
	5775,4
	3752,7
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	33341,3
	33341,3
	33291,2
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	4812,8
	4812,8
	2924,6
	

	Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска     
	
	Е.Н. Рындина

	Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Волгодонска                                     
	 
	Е.И. Быкадорова

	Директор МКУ «Департамент строительства»                
	
	С.А. Попов


