Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по состоянию на 01.07.2014 года.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Волгодонска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечением населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования разработаны планы реализации  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – Программа). 
На 2014 год муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 204500,0 тыс. руб., (в том числе за счет средств областного бюджета 79473,6 тыс. руб., местного -125026,4 тыс.рублей). Фактические расходы составили 54396,2 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 37936,1 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы за счет средств местного бюджета составил -30,4%. 
Работы выполняются в соответствии с заключенными контрактами. Низкий процент освоения объясняется поздними сроками размещения заказов (отсутствие электронно-цифровой подписи у Администрации города, начало размещения аукционов конец февраля, контракты заключались март-апрель)  и сезонностью выполнения работ.

В 1 полугодии по данному направлению заключено контрактов на сумму 111498,5 тыс. руб., в том числе за счет средств  местного бюджета на сумму 61862,4 тыс.рублей.
По состоянию на 01.07.2014 года выполнение  показателей Программы «Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения» не планировалось. Фактический показатель «Количество установленных светофорных объектов» выше предусмотренного планом, установлен 1 светофорный объект. 
«Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров» выше планового за счет увеличения  перевезенных пассажиров относительно плана  горэлектротранспортом. 

В 1 полугодии выполнялись работы содержанию и ремонту дорог: сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей,  очистка от снега, очистка дорог от грязи, подметание тротуаров, остановочных площадок, выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог, посадка цветников (высажено цветников площадью 5 588 м2).

В весенний период выполнены работы по  устранению деформаций и повреждений асфальтового покрытия  на городских дорогах (ямочный ремонт), отремонтировано  9049,8 м2 дорожного покрытия

В рамках заключенных  муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог ведутся работы по содержанию светофорных объектов, замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки. 

В весенний период работы выполнены в полном объеме по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», нанесению горизонтальной разметки 1.25 «Искусственная неровность», нанесению дорожной разметки 1.24.3 для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов, нанесению линий продольной горизонтальной разметки на 47 объектах.

В апреле месяце выполнены работы по нанесению линий продольной горизонтальной разметки термопластиком на 4 объектах: ул. Морская, пр. Строителей, пер. Почтовый, Путепровод между старой и новой частями города (переходный мост). 



Выполнены работы по устройству светофорного объекта по ул. Маршала Кошевого в районе МКД №36.

 

Произведена установка 123 недостающих дорожных знаков. 

Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Портовая на участке до яхт-клуба, площадь  ремонта составила 1226 м2.

Начался  капитальный ремонт дорожного покрытия  по ул. Степной на участке от Путепровода до ул. Горького.

По разработке проектной документации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе пр.Лазоревый работы выполнены и профинансированы из местного бюджета. Подготовлены документы для финансирования средств областного бюджета  
По строительству сетей наружного освещения автодорог по ул. Дружба (от автодороги по ул.М.Кошевого до автодороги по Жуковскому шоссе) и по ул. К.Маркса (от автодороги по ул.Ленинградская до автодороги по ул.М.Кошевого)  аукционная документация размещена на торговой площадке, идут процедуры.

 По разработке проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации в мкр.В-17 и по пер.Некрасова,1 готовится аукционная документация.
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