Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
за 1 полугодие 2015 года.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Волгодонска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечением населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования разработаны планы реализации  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – Программа). 
На 2015 год муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 304311,0 тыс. руб., (в том числе за счет средств федерального бюджета 3471,4 тыс.руб., областного бюджета 155860,6 тыс. руб., местного – 144979,0 тыс.рублей). Фактические расходы составили 61967,3 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 46533,4 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил – 20,4%, за счет средств местного бюджета – 32,1%. 

В 1 полугодии по данному направлению заключено контрактов на сумму 101270,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2015 года выполнение  показателей Программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»,  «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» соответствуют плановым.

Показатель «Количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения»  не планировался.
Показатель «Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров» выше планового за счет увеличения перевезенных пассажиров относительно плана  горэлектротранспортом. 

Фактический показатель «Количество установленных светофорных объектов» выше предусмотренного планом, установлено 3 светофорных объекта. 

Для достижения плана реализации выполнены следующие мероприятия:

1.1.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планом предусмотрены средства в сумме 27239,9 тыс. руб. Аукцион  на ремонт автодороги по ул.50лет СССР состоялся 26.06.2015 года.  Муниципальный контракт заключен 13.07.2015года.
1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Планом предусмотрены средства в сумме 30924,4 тыс. руб. Заключено 3 контракта на сумму 13986,5 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 7586,8 тыс. руб., что составляет 24,5 %. 

Выполнены следующие виды работ: ремонт отдельных участков автодорог по ул. Степной, Морской, Путепроводу, обустройство 2 остановочных площадок по Жуковскому шоссе «АБК-1» и в районе магазина «Казымов» по ул.Морской, устройство асфальтобетонного покрытия на автодорогах бывших станиц Соленовской и Красноярской, а также устройство тротуаров районе пешеходных переходов на отдельных городских объектах
1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них.  Планом предусмотрены средства в сумме 84660,7 тыс. руб. (областной бюджет – 31932,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 9240,1 тыс. руб., местный бюджет – 52728,7 тыс. руб.) Заключено 23 контракта на сумму 82420,3 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 47858,5 тыс. руб., что составляет 56,5 %. 

В 1 полугодии выполнялись работы по содержанию и ремонту дорог: зимнее содержание дорог (сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей,  очистка от снега), очистка дорог от грязи, подметание тротуаров, остановочных площадок, выкашивание газонов и уборка случайного мусора вдоль автомобильных дорог, посадка цветников, уходные работы за зелеными нахождениями.

Выполнены работы по  устранению деформаций и повреждений асфальтового покрытия  на городских дорогах (ямочный ремонт) на площади -  13621м2.
1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров. 
Планом предусмотрены средства в сумме 9160,0 тыс. руб. Финансирование субсидии осуществляется по факту предоставления услуги. Фактически профинансировано -3244,7 тыс. руб., что составляет 35,4 %. 

1.5. Строительство объектов муниципальной собственности. Планом предусмотрены средства в сумме 41895,8 тыс. руб. (федеральный бюджет – 3471,4 тыс. руб., областной бюджет - 19052,1 тыс. руб., местный бюджет – 19372,3 тыс. руб.).
Размещение аукциона на строительство сетей наружного освещения автодороги Речпорт- путепровод (от путепровода между новой и старой частью города (пешеходный переход) запланировано на июль  2015года.

Размещение аукциона на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по переулку Некрасова, 1 и в мкр. В-17 и строительство внутриквартальной автомобильной дороги от пр.Курчатова,д.1/1-1/8 до пер.Веселый, д.1-16 по плану – графику запланировано на август 2015года.
1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры. Планом предусмотрены средства в сумме 2832,7 тыс. руб. (областной бюджет – 876,5 тыс. руб., местный бюджет – 1956,2 тыс. руб.). 
В связи со срывом сроков исполнения контрактов (2014год) на разработку проектной документации на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям по пер.Некрасова,1 и в мкр. В-17 ведется претензионная работа.
Размещение аукциона на выполнение работ на разработку проектной документации на реконструкцию подземного перехода по пр. Строителей по плану-графику на август 2015года.

Для размещения открытого конкурса в июле на разработку ПСД на строительство инженерных сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индусриальнаая (от автодороги по ул. М.Кошевого до автодороги Жуковское шоссе) необходимо дополнительно 555,9 тыс. рублей.

1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг). Планом предусмотрены средства в сумме 1500,0 тыс. руб. Фактически профинансирована  МУП «ГПТ» кредиторская задолженность за электроэнергию в сумме 1500,0 тыс. руб. 

  1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов. Планом предусмотрены средства в сумме 104000,0 тыс. руб. за счет средств областного  Средства выделены в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 18.06.2015. Аукцион размещен.

  2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Планом предусмотрены средства в сумме 2097,5 тыс. руб. Заключено 4 контракта на сумму 1820,3 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 1777,3 тыс. руб., что составляет 84,7 %. 

Выполнены следующие виды работ: устройство регулируемого пешеходного перехода на пересечении автодороги по ул. Степная и автодороги по пер. Вокзальный- по ул. Маршала Кошевого в районе МКД №36, на пересечении автодороги по ул.Пионерская и автодороги по пер. Коммунистический, на пересечении автодороги по ул.1- Черникова и автодороги по пер.Озерный. 
Изготовлены и установлены стенды, баннеры "Безопасность дорожного движения".
Директор МКУ «ДСиГХ»
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