Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
за 9 месяцев 2015 года.

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Волгодонска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечением населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования разработаны планы реализации  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – Программа). 
На 2015 год муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 371 701,6 тыс. руб., (в том числе за счет средств федерального бюджета 3471,4 тыс. руб., федерального бюджета – 3 471,4 тыс. руб., областного бюджета 223 251,2 тыс. руб., местного – 144979,0 тыс. руб.). Фактические расходы составили 210 226,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 131 420,0 тыс. руб. местного бюджета – 78 806,9 тыс. руб. Общий процент выполнения Программы составил – 56,6%.
По состоянию на 01.10.2015 года фактические показатели Программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»,  «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Количество установленных светофорных объектов», «Количество приобретенных низкопольных троллейбусов» соответствуют плановым.

Показатели «Количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения »  не планировались.
Показатель «Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров» выше планового за счет увеличения перевезенных пассажиров относительно плана  горэлектротранспортом. 

Показатель «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» ниже запланированного. Фактически работы по ремонту автомобильных дорог выполнены в пределах планового показателя, документы сданы  для оплаты.
Для достижения плана реализации выполнены следующие мероприятия:

1.1.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планом предусмотрены средства в сумме 78 341,3 тыс. руб. По состоянию на 09.10.2015 года заключено 6 контрактов на сумму 72 385,6 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму  1529,3 тыс. руб., что составляет 2,0 %.
Выполнен капитальный ремонт автодороги  по ул. 50 лет СССР, отремонтировано 0,76 тыс.м2. К капитальному ремонту автодорог по улице К. Маркса (от улицы Академика Королева до улицы Ленинградская), по ул. Черникова (от проспекта Курчатова до улицы Энтузиастов), по пер. Вокзальный (от ул. М.Горького до ул. Ленина), по пер. Первомайский (от ул. Ленина до ул. Морская), по переулку Октябрьский (от ул. Степной до ул. М. Горького)   за счет средств областного бюджета приступили после заключения контрактов от 05. - 09. 10.2015 года. Срок окончания работ 01.12.2015 года.
1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Планом предусмотрены средства в сумме 43 927,3 тыс. руб. Заключено 42 контрактов на сумму 39 611,0 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 23 127,1 тыс. руб., что составляет 52,6 %. 

Выполнены следующие виды работ: ремонт отдельных участков автодорог по Путепроводу, ул.30 лет Победы, ул. Ленина, ул. Портовая, Жуковскому шоссе, ул. М Горького,  ул. Степная, ул .Морская ул. Гагарина, пер. Октябрьский, пр. Курчатова, ул. Энтузиастов, пер. Дзержинкого, ул. Дружбы, пер. Павлова, ул. Ветеранов, пер. Новоселовский, пер. Городской, ул. Ленинградская, ул.Овражная, пер. Маяковского, пер. Луговой, ул. Думенко,   обустройство 2 остановочных площадок по Жуковскому шоссе «АБК-1» и в районе магазина «Казымов» по ул.Морской, устройство асфальтобетонного покрытия на автодорогах бывших станиц Соленовской и Красноярской, а также устройство тротуаров районе пешеходных переходов на отдельных городских объектах. Отремонтировано33,3 тыс.м2.
Выполнены работы по ремонту подземного перехода и монтаж распашных ворот для перекрытия доступа в подземный переход.

1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них.  Планом предусмотрены средства в сумме 97 110,6 тыс. руб. (областной бюджет – 31 932,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 9240,2 тыс. руб., местный бюджет – 65 178,6 тыс. руб.) Заключено 33 контракта на сумму 94 353,8 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 73 025,4 тыс. руб., что составляет 75,2 %. 

         Выполнены работы по содержанию и ремонту дорог: зимнее содержание (сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей,  очистка от снега), летнее содержание (подметание тротуаров, остановочных площадок, мытье и окраска остановочных павильонов, турникетов, колесоотбойного бруса, выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог, уборка случайного мусора, содержание дорожных знаков и светофорных объектов,  замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, посадка цветников, содержание зеленых насаждений, расположенных  на полосе отвода автомобильных дорог).

      Выполнены работы по  устранению деформаций и повреждений асфальтового покрытия  на городских дорогах (ямочный ремонт) на площади -  17,4 тыс.м2.
1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров. 
Планом предусмотрены средства в сумме 7 760,0 тыс. руб. Финансирование субсидии осуществляется по факту предоставления услуги. Фактически профинансировано – 5 176,0 тыс. руб., что составляет 66,7 %. 
1.5. Строительство объектов муниципальной собственности. Планом предусмотрены средства в сумме 32 963,8 тыс. руб. (федеральный бюджет – 
3 471,4 тыс. руб., областной бюджет – 19 052,1 тыс. руб., местный бюджет – 10 440,3 тыс. руб.).
        Муниципальной программой предусмотрены  средства на строительство подъездных дорог к детским дошкольным образовательным организациям на 280 и 120 мест в размере - 29492,4 тыс.руб., в том числе: за  счет средств областного бюджета - 19052,1 тыс. руб. и  за счет средств местного бюджета - 10440,3 тыс.руб.

         Размещение аукционов на строительство подъездных дорог  планировалось  после получения положительного заключения экспертизы проектной документации.
         Проектная документация на строительство подъездных дорог к  дошкольным образовательным организациям разработана и получены положительные заключения государственной экспертизы. Сметная стоимость работ по сводным сметным расчетам составляет: 

         - на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, 1 в городе Волгодонске Ростовской области -  27622,6 тыс. руб.;
         - на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 в городе Волгодонске Ростовской области -   11910,7тыс. руб.
         Общая сметная стоимость строительства составляет - 39533,3 тыс. руб., что превышает объем выделенных средств в 2015 году на 10040,9 тыс.руб.
         В связи с длительным сроком проведения аукционов и заключения контрактов на строительство вышеуказанных дорог, начало выполнения строительных работ возможно не ранее ноября месяца текущего года, что приведет к нарушению технологии строительства дорог в зимнее время и к несвоевременному освоению средств.
         В  министерство транспорта Ростовской области  направлено предложение  о  выделении  средств областного бюджета на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 2016 год в размере - 27001,2 тыс.руб., при условии софинансирования местного бюджета в размере 31,7%.
Заключен муниципальный контракт на строительство внутриквартальной автомобильной дороги от пр.Курчатова, д.1/1-1/8 до пер. Веселый, д. 1-16. Срок исполнения контракта 30.10.2015года.
1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры. Планом предусмотрены средства в сумме 2 628,2 тыс. руб. (областной бюджет – 876,5 тыс. руб., местный бюджет – 1 751,7 тыс. руб.). 
         В связи со срывом сроков исполнения контрактов (2014год) на разработку проектной документации на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям по пер.Некрасова,1 на 120 мест и в мкр. В-17на 280 мест ведется претензионная работа. Положительные заключения госэкспертизы на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям  получены от 24.08.2015 года и   от 31.08.2015 года соответственно.
Для размещения открытого конкурса в июле на разработку ПСД на строительство инженерных сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индусриальнаая (от автодороги по ул. М.Кошевого до автодороги Жуковское шоссе) необходимо дополнительно 555,9 тыс. рублей.

         Размещение конкурса по разработке проектной документации на реконструкцию подземного переход по пр. Строителей запланировано по графику на ноябрь 2015 года.

1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг). Планом предусмотрены средства в сумме 2 900,0 тыс. руб. Фактически профинансирована  МУП «ГПТ» кредиторская задолженность за электроэнергию в сумме 2 900,0 тыс. руб. Исполнено 100%.
1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов. Планом предусмотрены средства в сумме 104000,0 тыс. руб. за счет средств областного  бюджета. Фактически профинансировано – 102 648,8 тыс. руб., что составляет 98,7 %. 
Приобретено 10 низкопольных троллейбусов.

  2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Планом предусмотрены средства в сумме 2 070,4 тыс. руб. Заключено 4 контракта на сумму 1 820,4 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 1 820,4 тыс. руб., что составляет 87,9 %. 

Выполнены следующие виды работ: устройство регулируемого пешеходного перехода на пересечении автодороги по ул. Степная и автодороги по пер. Вокзальный- по ул. Маршала Кошевого в районе МКД №36, на пересечении автодороги по ул.Пионерская и автодороги по пер. Коммунистический, на пересечении автодороги по ул.1- Черникова и автодороги по пер.Озерный. 
Изготовлены и установлены стенды, баннеры "Безопасность дорожного движения".
Директор МКУ «ДСиГХ»
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