Информация 
 о ходе реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

на 15.09.2014 года
Муниципальной программой предусмотрено, всего: - 206 685,8 т.р., в том числе:

- средства областного бюджета – 79 473,6 т. р.;

- средства местного бюджета – 127 212,2 т. р.

Программой по направлениям, курируемым МКУ «ДСиГХ» -137541,4 т. р., (66,6%) от общего объема средств, предусмотренных Программой.

Заключено контрактов (договоров)  на сумму 110484,0 т.р. (80,3%).

Выполнено работ на 01.09.2014  - 49387,8 т. р. (35,9%).

Профинансировано на 01.09.2014 – 44307,263,0 т. р. (32,2%).
	Наименование размещения заказа по закупкам товаров, работ (услуг)
	Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2014 год (тыс. руб.)
	Сумма заключенных контрактов (договоров) (тыс.руб.)
	Размещено сентябрь
	Остаток лимита
	Финансирование на 01.09.

	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

	Всего по программе:
	206 685,8
	79 473,6
	127 212,2
	
	
	
	

	в том числе МКУ "ДСиГХ"
	137 541,4
	49 883,7
	87 657,7
	110 484,0
	15 296,8
	11 760,584
	44 307,263

	Мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	14 933,8
	0,0
	14 933,8
	11 780,6
	0,0
	3 153,3
	3 049,9

	Капитальный ремонт автомобильных дорог 
	13 665,6
	0,0
	13 665,6
	10 512,4
	0
	3 153,2
	1 781,800

	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог 
	1 268,2
	0,0
	1 268,2
	1 268,1
	0
	0,1
	1 268,1

	Мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	116 996,7
	49 883,7
	67 113,0
	97 651,3
	11 750,0
	7 595,3
	40 446,2

	Содержание автодорог и ремонт дорог 
	40 743,3
	0,0
	40 743,3
	23326,6
	11750,0
	5 666,7
	5 469,1

	Содержание автодорог 
	74 753,4
	49883,7
	24869,7
	74324,7
	0,0
	428,7
	34 977,1

	Софинансирование на приобретение автобусов
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0

	Мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	5 610,9
	0,0
	5 610,9
	1052,1
	3546,8
	1 012,0
	811,2

	Проектирование и установка светофорных объектов
	1 956,3
	0,0
	1 956,3
	478,5
	523,4
	954,4
	336,9

	Установка дорожных знаков в соответствии с разработанными схемами дислокации
	2 043,7
	0,0
	2 043,7
	474,3
	1499,2
	70,2
	474,3

	Ремонт светофорных объектов 
	1 610,9
	0,0
	1 610,9
	99,3
	1524,2
	-12,6
	0,0

	Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом
	9 326,2
	0,0
	9326,2
	
	
	
	

	Расходы МКУ "ДС"
	59818,2
	29589,9
	30228,3
	
	
	
	

	Строительство сетей наружного освещения 
	13 927,5
	0,0
	13927,5
	
	
	
	

	Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская 
	43 200,0
	27907,2
	15292,8
	
	
	
	

	Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации 
	2 690,7
	1682,7
	1008,0
	
	
	
	


Капитальный ремонт  автомобильных дорог

В 2014 году из средств местного бюджета планировалось выполнить капитальный ремонт автомобильных дорог на 2-х объектах: ул. 50 лет СССР и ул. Степная  на участке от путепровода до ул. М. Горького.

Подрядной организацией  ООО «Тацинское ДСУ» работы по капитальному ремонту дорожного покрытия  по ул. Степная на участке от путепровода до ул. М. Горького выполнены в полном объеме,  стоимость работ составила 10,5 млн. рублей, отремонтировано 9,2 тыс. м2 дорожного полотна, выполнено: устройство тротуаров - 78 м2 из асфальтобетона и 442 м2 из тротуарной плитки; обустройство остановочных площадок - 297 м2 из асфальтобетона и 120 м2 из тротуарной плитки.  

На капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет СССР подготовлена аукционная документация со сроком выполнения работ 2014-2015 годах. В 2014 году планируется приступить к работам по ремонту покрытия тротуаров на сумму 3,0 млн. рублей.
Текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров
Технически исправное состояние автомобильных дорог города поддерживается путем проведения текущего ремонта дорог. В 2014 году из средств городского бюджета выделено более 20,0 млн. рублей на текущий ремонт автомобильных дорог, ориентировочно планируется отремонтировать 27,9 тыс. м2 асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и тротуаров.

Текущий ремонт дорожных покрытий выполнен по ул. Портовая на участке до яхтклуба, ул. Павлова и ул. Кооперативная, пр. Мира на участке от ул. Гаражная до Жуковского шоссе (нечетная сторона), ул. 8-я Заводская. По ул. Ветеранов, ул. Лесобазовская, ул. Новая, ул. Песчаная, пер. Снежный выполнены работы по устройству щебеночного основания. Ведутся работы по текущему ремонту дороги по ул. М.Горького, планируется отремонтировать 15,6 тыс. м2 асфальтобетонных покрытий на сумму 10,6 млн. рублей.

В настоящее время подготовлена аукционная документация на проведение торгов в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту дорог на сумму 9400 тыс. рублей. 
На сайте госзакупок размещен аукцион на ремонт тротуаров в сквере «Юность», предполагаемая дата проведения аукциона  02.10.2014 года, планируется отремонтировать 1,6 тыс. м2 асфальтобетонных покрытий тротуаров. 
Устранение  деформаций и повреждений асфальтового покрытия  

на городских дорогах (ямочный ремонт)

В весенний период на сумму 5,2 млн. рублей выполнены работы по  устранению деформаций и повреждений асфальтового покрытия  на городских дорогах (ямочный ремонт), отремонтировано  9,1 тыс. м2 дорожного покрытия.


В связи с приростом ямочности на дорогах в июне месяце на сумму 3,8 млн. рублей заключен муниципальный контракт с ФГУП «РОСДОРНИИ» на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия. Согласно контракту  до конца года  планируется  отремонтировать  7,4 тыс. м2  покрытия дорог. 

       Для подготовки автомобильных дорог к работе в зимний период  дополнительно планируется выполнить работ по ямочному ремонту  дорог на сумму 2,0 млн. рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок, предполагаемая дата проведения аукциона  06.10.2014 года.

Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

В соответствии с  заявками депутатов Волгодонской городской Думы на  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МКУ «ДСиГХ» определена сумма 961,9 тыс. руб. 

В план включены работы по ремонту тротуаров в кв. В-7 в районе д. № 19 по ул. Маршала Кошевого (470 м2) и в районе детского сада «Золушка» (426 м2), проезда в районе дома № 37 по пр. Мира (430 м2), бульвара в квартале В-1 (207 м2). Аукционные торги на выполнение работ проведены, подрядная организация определена, муниципальный контракт заключен 22.09.2014.
Содержание дорог

В течение  года проводились работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог:

-сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей,  очистка от снега, очистка дорог от грязи, подметание тротуаров, остановочных площадок, выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств областного бюджета планируется выполнить следующие работы: содержание технических средств организации дорожного движения (содержание 39 шт. светофорных объектов, дорожных знаков, замена 220 шт. дорожных знаков) – 4 671,3 тыс. руб.

Указанные работы выполняются в рамках заключенных договоров на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Волгодонск». Работы ведутся согласно графику.
В весенний период в полном объеме выполнены работы по нанесению дорожной разметки «Зебра», нанесению горизонтальной разметки  «Искусственная неровность», нанесению дорожной разметки для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов, нанесению линий продольной горизонтальной разметки на 47 объектах. В рамках подготовки к новому учебному году и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах города Волгодонска в августе месяце текущего года повторно выполнены работы по нанесению дорожной разметки «Зебра».
В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета планируется выполнить следующие работы: 

Проектирование и установка светофорных объектов.




В 2014 году планируется выполнить работы по устройству 4-х светофорных объектов:

1. ул. Маршала Кошевого (в районе МКД №36);

2. ул. Морская (в районе остановки «ЮЗР»);

3. пр. Курчатова (в районе АТС 3/4);

4. ул. Гагарина (в районе МКД № 63).

Выполнены работы по устройству светофорного объекта по ул. Маршала Кошевого в районе МКД № 36. 
ООО «Транс Сигнал» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом разработана проектная документация по устройству 3-х светофорных объектов. 
На устройство светофорного объекта по ул. Морская  (в районе остановки «ЮЗР») подготовлена  аукционная документация, находится на рассмотрении в финансовом управлении.



Установка дорожных знаков.

В первом полугодии 2014 года в соответствии с муниципальным контрактом  на сумму 474,3 тыс. рублей выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков (185 шт.). 
Аукцион, проведенный 12.09.2014, на выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков во втором полугодии 2014 года признан несостоявшимся,  повторно подготовлена аукционная документация, находится на рассмотрении в финансовом управлении.
Заместитель директора МКУ «ДСиГХ»                                        А.А. Шайтан

В.А. Нагибин
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