Отчет
 о выполнении мероприятий по программе «Развитие транспортной системы города Волгодонска», в части касающейся БДД, по состоянию на 18.09.2015.
В рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» осуществлены работы по реализации предусмотренных финансированием мероприятий:

Слайд 2. Освоение средств по МДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска».
	Наименование показателей
	Лимит на

2015 год

тыс.руб.

	Всего по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
	371701,6

	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	257041,6

	В том числе:
	

	МКУ «ДСиГХ
	221245,1

	Из них:

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: софинансирование местный и областной бюджет
	97110,6

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
	43722,8

	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
	78341,3

	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	2070,4

	МКУ «ДС»
	35796,5

	Из них:

	Разработка ПСД на строительство сетей наружного освещения на участке автодороги по ул.Индустриальной
	2832,7

	Строительство подъездной дороги к дошкольной организации
	32963,8

	МУП «ГПТ»
	114660,0

	Из них:

	Субсидии МУП «ГПТ»
	10660,0

	Приобретение троллейбусов
	104000,0

	Остаток:
	13178,6

	Из них:
	

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
	3183,6

	Из них ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
	2640,4

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
	2756,6

	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (средства областного бюджета)
	6988,2

	ПСД на светофорные объекты 
	250,0

	Всего остаток:
	13178,6


Слайд 3. Освоение средств по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска».
	Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» на 2015 год

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»
	Лимит, тыс. руб.
	Сумма по контрактам, тыс. руб.
	Остаток, тыс. руб.

	
	2070,40
	1820,32
	250,00

	Повышение комплекса мероприятий по обеспечению БДД (устройство регулируемого пешеходного перехода)                                                      
	1777,25
	1777,25
	0,00

	Проведение комплекса мероприятий по обеспечению БДД (проектно-сметная документация на обустройство светофорных объектов)
	250,00
	0,00
	250,00

	Изготовление и установка стендов, баннеров БДД 
	43,07
	43,07
	0,00


250 тыс. рублей будут освоены в октябре 2015 года на разработку проектно-сметной документации для обустройства 2-х светофорных объектов на территории города Волгодонска в 2016 году.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета выполнены и в стадии выполнения следующие работы: 
1. Проектирование и установка светофорных объектов.
В 2015 году планировалось выполнить работы по устройству 3 светофорных объектов:

1. ул. 1-я Черникова – пер. Озерный;

2. ул. Степная – пер. Вокзальный;

3. ул. Пионерская – пер. Коммунистический.
Слайд № 4. Светофорный объект на пересечении автодорог по ул. 1-я Черникова и пер. Озерный. 
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В настоящее время работы по устройству светофорных объектов по вышеуказанным адресам выполнены в полном объеме. 

В рамках муниципального контракта от 31.07.2015 №17К выполнены работы по восстановлению светофорного объекта по ул. 50лет СССР – ул. М.Горького.

2. Установка дорожных знаков.
Согласно муниципальным контрактам по состоянию на сентябрь 2015 года на территории города Волгодонска произведены работы по установке 217 дорожных знаков, 6 из которых оборудованы стробоскопами для световой сигнализации в темное время суток и солнечными электростанциями. На территории старой части города произведена замена дорожных знаков приоритета с опор линии электропередач. 

Заключен муниципальный контракт по установке 440 недостающих дорожных знаков со сроком исполнения до 20.12.2015. После исполнения находящихся на исполнении муниципальных контрактов общий объем выполненных работ в 2015 году составит не менее 657 дорожных знаков (в 2015 году планировалась установка 500 дорожных знаков).

3. Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки с удалением при необходимости отслуживших линий 
В весенний период работы выполнены в полном объеме по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», нанесению горизонтальной разметки 1.25 «Искусственная неровность», нанесению дорожной разметки 1.24.3 для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов, нанесению линий продольной горизонтальной разметки на 145 пешеходных переходах муниципального образования «Город Волгодонск» с общем количеством полос: 2879 шт..
В рамках подготовки к новому учебному году и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах города Волгодонска выполнены работы по повторному нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», нанесению горизонтальной разметки 1.25 «Искусственная неровность», нанесению дорожной разметки 1.24.3 для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов. В соответствии с требованиями национальных стандартов ряд пешеходных переходов выполнен нанесением бело-желтой разметки, в том числе вблизи СОШ № 7.
Слайд № 5. Пешеходный переход вблизи СОШ № 7.
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В соответствии с муниципальным контрактом № 2015.77537 от 16.03.2015 01.06.2015 года выполнены работы по нанесению линий продольной горизонтальной разметки краской на 48 улицах: ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. 30 лет Победы, ул. Ленина, пер Маяковского, ул. Думенко, ул. Гагарина, пр. Курчатова ул. Ленинградская, ул. Энтузиастов, ул. М.Горького, ул. Весенняя, ул. Радужная, ул. Дружбы и т.д. общей протяженностью: 160,168 км. 

В соответствии с муниципальным контрактом № 2015.71981 от 18.03.2015              11.06.2015 года выполнены работы по нанесению линий продольной горизонтальной разметки термопластиком на 5 улицах: ул. Морская, пр. Строителей, пер. Почтовый, Путепровод между старой и новой частями города (переходный мост), ул. Степная общей протяженностью: 22,398 км. В рамках реконструкции ул. 50 лет СССР дорожная разметка выполнена износоустойчивыми материалами.
Слайд № 6. Реконструкция ул. 50 лет ВЛКСМ.
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4. Устранение деформаций и повреждений асфальтового покрытия  на городских дорогах.

В 2015 году финансирование работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автодорогах города предусмотрено областным и местным бюджетами. Победителем открытого аукциона на проведение работ признано ООО «Тацинское ДСУ». Плановая площадь работ по устранению деформаций 15098 м2. Срок исполнения до 01.11.2015. Работы выполнены на 99,6%.
Заключен дополнительный муниципальный контракт от 17.08.2015 № 2015.302099 на выполнение работ по деформации и повреждению асфальтобетонного покрытия на городских дорогах. Срок окончания выполнения работ 30.11.2015г.
5. Текущий ремонт дорог.

В 2015 году в 1-й этап текущего ремонта включен 21 объект. Заключен муниципальный контракт № 2015.131811 от 20.04.2014, с ООО «Тацинское ДСУ».            Работы выполнены в полном объеме.
На 2-ом этапе выполнены работы по:

- восстановлению двух остановочных комплексов «Площадь Победы» по пер. Почтовому;

- ремонту тротуаров по ул.Ленина в районе пл.Победы;

- ремонту дорожного покрытия на автодороге по Путепроводу;

- планировке земляного полотна и устройству щебеночного покрытия на участках автодорог по пер.Луговому и ул.Ленинградской.

Работы по ремонту тротуаров по ул.Ленина в районе дома №1; ремонту тротуаров по ул.Думенко в районе д. 62 будут завершены до 25.10.2015.

6. Капитальный ремонт дорог.

Слайд 7. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  в 2015 году.
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  в 2015 году

	Наименование объекта
	Сумма,         тыс. руб.

	ул. 50 лет СССР
	10950,65

	ул. К.Маркса (от А.Королева до ул.Ленинградская)
	28689,33

	ул.Черникова (от просп.Курчатова до ул.Энтузиастов)
	11394,30

	пер.Вокзальный (от ул.М.Горького до ул.Ленина)
	5916,59

	пер.Первомайский (от Ленина до ул.Морская)
	8373,49

	пер.Октябрьский (от ул. Степной до ул. М.Горького)
	6059,03

	Итого
	71383,39



В 2016 году запланировано выполнение мероприятий:

Слайд 8. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» на 2016 год.

	Муниципальная  программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» на 2016 год
	Лимит, тыс. руб.

	
	117247,10

	Содержание автомобильных дорог (содержание знаков, светофорных объектов, нанесение дорожной  разметки)
	12540,09

	Содержание автомобильных дорог (установка недостающих дорожных знаков)
	2000,00

	Содержание автомобильных дорог (установка недостающих барьерных ограждений в районе СОШ)
	1500,00

	Нанесению вновь вертикальной и горизонтальной разметки на автомобильных дорогах износоустойчивыми материалами (термопластиком)
	4000,00

	Нанесению вновь вертикальной и горизонтальной разметки на автомобильных дорогах эмалями
	2090,90

	Устройство регулируемых пешеходных переходов на территории города Волгодонска 
	1500,00

	Итого на проведение мероприятий по обеспечению БДД
	23630,99


Директор                                                                                                          А.А. Шайтан
Д.К. Заходякин
252805
