Администрация

города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015







                          № 479
г.Волгодонск

О       внесении      изменения       в 

постановление     Администрации 
города Волгодонска от 17.01.2014 
№24 «Об утверждении плана 
мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», согласно приложению №2 к протоколу заседания Правительства Ростовской области от 19.11.2014 № 46 «Перечень рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Ростовской области земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей (постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 360)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 17.01.2014 №24 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                      В.А.Фирсов

Проект постановления вносит 

комитет по градостроительству и архитектуре
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Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 02.02.2015 № 479
Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 17.01.2014 №24
План 

мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры
	№ п/п
	Мероприятия 
	Исполнитель 
	Срок 
	Примечание

	1. Микрорайон В-22*  

	1.1
	Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями
	Росреестр, правообладатель земельного участка 
	1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи
	-

	1.2
	Выдача разрешений на строительство
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	В течение 10 дней с даты обращения 
	-

	1.3
	Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	МКУ «Департамент строительства»
	Апрель, 2015
	При наличии средств в бюджете 

	1.4
	Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь, 2015
	При наличии средств в бюджете

	1.5
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей 
	МКУ «Департамент строительства»
	2016
	Софинансирова-ние (местный, областной бюджет)

	1.6
	Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог
	МКУ «Департамент строительства»
	Апрель, 2016
	При наличии средств в бюджете

	1.7
	Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных  дорог
	Проектная организация по результатам аукциона
	Март,2017
	При наличии средств в бюджете

	1.8
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог
	МКУ «Департамент строительства»
	Апрель, 2018
	Софинансирова-ние (местный областной бюджет)

	2. Территория вдоль Ростовского шоссе (первая очередь)*

	2.1
	Выполнение работ по рекультивации земель и выполнение вертикальной планировки
	МКУ «Департамент строительства»
	Июнь, 2014
	Выполнено в 2014 году 

	2.2
	Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	МКУ «Департамент строительства»
	Ноябрь, 2014
	Средства предусмотрены местным бюджетом на 2014 год

	2.3
	Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	Проектная организация по результатам аукциона
	30.06.2015
	Средства предусмотрены местным бюджетом на 2015 год

	2.4
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей 
	МКУ «Департамент строительства»
	2016
	Софинансирова-ние (местный, областной бюджет)

	2.5
	Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог
	МКУ «Департамент строительства»
	Апрель, 2016
	При наличии средств в бюджете

	2.6
	Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных  дорог
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь,2017
	При наличии средств в бюджете

	2.7
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог
	МКУ «Департамент строительства»
	2017-2018
	Софинансирова-ние (местный областной бюджет)

	2.8
	Подготовка и получение ПСД на строительство детского сада на 120 мест по пер. Некрасова, 1
	Проектная организация по результатам аукциона
	2014
	Выполнено 

	2.9
	Размещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	В течение месяца со дня размещения информации в СМИ
	Выполнено 

	2.10
	Предоставление земельных участков
	Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
	В течение 10 дней со дня обращения
	Выполнено 

	2.11
	Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями
	Росреестр, правообладатель земельного участка 
	1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи
	-

	2.12
	Выдача разрешений на строительство
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	В течение 10 дней с даты обращения 
	-

	3. Территория вдоль Ростовского шоссе (вторая очередь)

	3.1
	Подготовка документации, проведение аукциона и заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки и межевания территории
	МКУ «Департамент строительства»
	Сентябрь, 2014
	Выполнено 

	3.2
	Разработка проектов планировки и межевания территории
	Проектная организация в соответствии с контрактом
	Декабрь, 2014
	Выполнено

	3.3
	Проведение публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	29.12.2014
	Выполнено 

	3.4
	Выполнение землеустроительных и кадастровых работ 
	Землеустроительная организация по результатам аукциона
	Октябрь, 2015
	Средства предусмотрены местным бюджетом на 2015 год

	3.5
	Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	Сентябрь, 2015
	-

	3.6
	Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	МКУ «Департамент строительства»
	Апрель, 2016
	При наличии средств в бюджете

	3.7
	Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь,2016
	При наличии средств в бюджете

	3.8
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей 
	МКУ «Департамент строительства»
	2017-2018
	Софинансирова-ние (местный, областной бюджет)

	3.9
	Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог
	МКУ «Департамент строительства»
	Апрель, 2017
	При наличии средств в бюджете

	3.10
	Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных  дорог
	Проектная организация по результатам аукциона
	Декабрь,2017
	При наличии средств в бюджете

	3.11
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог
	МКУ «Департамент строительства»
	2018-2019
	Софинансирова-ние (местный областной бюджет)

	3.12
	Размещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	После выполнения кадастровых работ 
	-

	3.13
	Предоставление земельных участков
	Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
	В течение месяца со дня размещения информации в СМИ
	-

	3.14
	Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями
	Росреестр, правообладатель земельного участка 
	1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи
	-

	3.15
	Выдача разрешений на строительство
	Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
	В течение 10 дней с даты обращения 
	-


*Проект планировки и проект межевания выполнены, утверждены в соответствующем законодательству порядке, получены технические  условия на подключение к инженерным коммуникациям. В микрорайоне В-22 Администрацией города Волгодонска земельные участки предоставлены в  общую долевую собственность граждан и их детей в 2013 году.
Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                                   И.В.Орлова
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